

1. Introduction – Тестирование куриного яйца с целью выявления лучших экземпляров. «Новосибирская Птицефабрика», далее Клиент, хочет произвести сортировку яиц для выделения особой линейки продуктов.

2. Scope of Work

Component to be tested: размер яйца, цвет яйца, форма яйца, структура скорлупы яйца.

Component to be need to test:

Название компонента	Роль компонента
Линейка	Измерительный прибор
Палитра	Определение цвета
Макет формы	Определение формы
Ладонь	Определение структуры скорлупы яйца
Google Docs	Создание документов, коммуникации, создание чек-листа.
WhatsApp	Для коммуникации команды

3. Quality and Acceptable Criteria

Составление полной документации по тестированию: тест план, тест кейсы, баг репорты, чек-листы.

Критериями успешного завершения тестирования будет являться успешная сортировка яиц по заданным параметрам.

4. Critical Succes Factors: доступ к Google Docs, доступ к WhatsApp, наличие нужных компонентов для тестов на протяжении всего тестирования, отсутствие задержек в поставках яиц.

5. Risk Assessment:

Риски	Действия для решения
Разбитие яиц об стол	Ложить одеяла на столы для тестирования
Проблемы с поставками яиц	Создание запаса яиц на складе
Повреждение предметов для тестирования	Создать подменный фонд
Болезнь сотрудников	Распределение работы между активными сотрудниками

6. Resources:

КОМАНДА	
Project Manager	Arnold, tel, email
Team Lead	Stalone, tel, email
Tester	Vasya, tel, email

HARDWARE	
Измерительная линейка	Kruger - Model 1A
Палитра	Gucci – 1PA

TEST TOOLS	
MS Word	Создание тест кейсов и документации
MS Excel	Трекинг багов

7. Test Documentation

Название	Ответственные	Частота	Метод формирования
Тест План	Все	Перед стартом тестирования	Google Disk
Чек-лист	Все	Перед стартом тестирования	GD
Тест кейсы	Все	Перед началом тестирования и дополнять во время тестирования	GD
Баг репорты	Все	До окончания всех багов	GD
Отчет по результатам теста	Все	После завершения тестирования	GD

8. Test Strategy – будет проводиться функциональное тестирование (Smoke Test).

9. Testing Shedule:

Действие	Дата начала	Дата окончания	Формат	Место хранения	Длительность работы
Создание тестового плана	01,10,2020	03,10,2020	MSWord *.docx	Proekt Eggs_1	3 дня
Создание чек листа	04,10,2020	10,10,2020	MSExcel *.xlsx	Proekt Eggs_1	7 дней
Написание тест кейсов	11,10,2020	17,10,2020	MSExcel *.xlsx	Proekt Eggs_1	7 дней
Тестирование и регистрирование багов	18,10,2020	25,10,2020	MSExcel *.xlsx	Proekt Eggs_1	7 дней
Создание тестового отчета и подготовка презентации	26,10,2020	03,11,2020	MSWord *.docx	Proekt Eggs_1	7 дней